

УТВЕРЖДАЮ

Т.А. Лукьянова

подпись



КАРТОЧКА ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК

«Повышение информированности потенциальных посетителей ГБУК «Белгородский государственный художественный музей»
о планируемых мероприятиях»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Лукьянова Т.А., директор ГБУК «БГХМ».

Руководитель проекта: Абрамова Е.М., зам. директора по КОД.

Команда проекта:

Будеева Ю.И. – научный сотрудник ОР;

Половнев В.В. – ст. научный сотрудник ОР;

Васильева М.С. – ст. научный сотрудник ОР

Егорова А.Е. – мл. научный сотрудник ОКОД;

Проскурина Е.Н. – администратор сектора обслуживания ОКОД

2. Обоснование выбора

1. Потери времени на неоднократную доработку планов мероприятия на текущий месяц.

2. Продолжительный период наполнения афиши предстоящего месяца мероприятиями за счет подготовки 2-3 версий афиши, что сокращает рекламный период.

3. Долгий период согласования конечного варианта афиши.

4. Отсутствие данных об эффективности текущих каналов информирования населения о предстоящих мероприятиях.

5. Отсутствие у потенциальных посетителей достаточной информации о проводимых мероприятиях.

6. Недостаточная загрузка запланированных мероприятий посетителями.

Основание: реализация проекта по тиражированию лучшей практики в рамках федерального проекта «Производительность труда»

3. Цели и плановый эффект

№	Параметр	Ед. изм.	Факт	Цель	Итог
1	Время протекания процесса «информированности потенциальных посетителей ГБУК БГХМ о планируемых мероприятиях»	дн.	16	10	10
2	Количество посещений музея в месяц (за май 2026 в сравнении с маем 2025)	чел.	10737	12500	12251
3	Количество каналов для информирования посетителей	шт.	9	12	12
4	Удовлетворенность посетителей информированностью о мероприятиях музея	%	88	98	98

4. Ключевые события проекта

№	Этап	Начало	Конец	Дней
1	Открытие проекта	03.03.2026	03.03.2026	1
2	Диагностика процесса	04.03.2026	03.04.2026	30
3	Разработка и утверждение плана мероприятий	25.03.2026	27.03.2026	2
4	Реализация плана мероприятий	06.04.2026	29.05.2026	53
5	Закрытие проекта	29.05.2026	29.05.2026	1