

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГБУК «БГХМ»

Т. Лукьянова

План мероприятий проекта по тиражированию лучшей практики, направленной на повышение производительности труда «Повышение информированности потенциальных посетителей ГБУК «Белгородский государственный художественный музей» о планируемых мероприятиях

№ пп	Мероприятие	Ответственный	Начало	Конец	Отметка о выполнении	Примечание
	Подготовка к реализации	Абрамова Е.М.	03.03.2026	03.04.2026	<i>выполнено</i>	
1	Подготовка и утверждение приказа об открытии проекта с утверждением состава рабочей группы	Абрамова Е.М.	03.03.2026	03.03.2026	<i>выполнено</i>	
1.1	Обучение членов команды проекта	Абрамова Е.М.	04.03.2026	20.03.2026	<i>выполнено</i>	
2	Диагностика процесса	Абрамова Е.М.	04.03.2026	03.04.2026	<i>выполнено</i>	
2.1	Подготовка карточки проекта	Абрамова Е.М.	04.03.2026	05.03.2026	<i>выполнено</i>	
2.2	Мониторинг имеющихся каналов оповещения о мероприятиях	Будеева Ю.И.	06.03.2026	10.03.2026	<i>выполнено</i>	
2.3	Анализ визуальных материалов (афиш, заставок и пр.), используемых для оповещения о мероприятиях	Васильева М.С.	10.03.2026	16.03.2026	<i>выполнено</i>	
2.4	Картирование процесса (выявление потерь, построение карты текущего состояния, пирамиды проблем)	Васильева М.	17.03.2026	03.04.2026	<i>выполнено</i>	
3	Разработка и утверждение плана мероприятий	Абрамова Е.М.	25.03.2026	27.03.2026	<i>выполнено</i>	
4	Реализация мероприятий плана	Абрамова Е.М.	06.04.2026	29.05.2026	<i>выполнено</i>	
4.1	Разработка и утверждение единой формы плана мероприятий	Половнев В.В.	06.04.2026	08.04.2026	<i>выполнено</i>	

4.2	Стандартизация пресс-релиза, утверждение формы	Проскурина Е.Н.	06.04.2026	07.04.2026	<i>выполнено</i>	
4.3	Стандартизация афиш мероприятий, в том числе недельной	Васильева М.	07.04.2026	13.04.2026	<i>выполнено</i>	
4.4	Мониторинг каналов коммуникации, определение дополнительных каналов информирования посетителей о мероприятиях	Будеева Ю.И.	13.04.2026	17.04.2026	<i>выполнено</i>	
4.5	Организация информирования населения о мероприятиях с учетом принятых решений в ходе реализации проекта	Половнев В.В.	20.04.2026	15.05.2026	<i>выполнено</i>	
4.6	Контроль реализации мероприятий, измерение итоговых значений	Абрамова Е.М.	20.04.2026	25.05.2026	<i>выполнено</i>	
5	Закрытие проекта	Абрамова Е.М.	29.05.2026	29.05.2026	<i>выполнено</i>	