

Директор ГБУК «БГЛМ»



**Карточка проекта по тиражированию лучшей практики
«Повышение информированности потенциальных посетителей ГБУК «БГЛМ» о планируемых мероприятиях»**

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Климова Инна Александровна – директор ГБУК «БГЛМ»;
Руководитель проекта: Кабатова Светлана Игоревна – заведующий отделом учета и хранения фондов
Команда проекта:
 – Кабатова Светлана Игоревна – заведующий отделом учета и хранения фондов;
 – Шарковайте Маргарита Петро – заведующий отделом музейно-образовательной работы и развития музея;
 – Титов Никита Игоревич - специалист по связям с общественностью;

2. Обоснование выбора

1. Потери времени на доработку и согласование планов мероприятий.
 2. Отсутствие общей системы информации о планируемых мероприятиях, потери времени на информирование сотрудников, ручную обработку и разрозненность данных.
 3. Долгий период подготовки и согласования конечного варианта пресс-релизов мероприятий.
 4. Долгий период подготовки и согласования афиш мероприятий из-за отсутствия стандартов, что сокращает время на рекламу мероприятий.
 5. Отсутствие данных об эффективности каналов информирования посетителей о предстоящих мероприятиях.
 6. Низкая заполняемость проводимых мероприятий посетителями.
- Основание:** реализация проекта по тиражированию лучшей практики в рамках федерального проекта «Производительность труда»

3. Цели и плановый эффект

№	Параметр	Ед.изм	Факт	Цель	Итог
1.	Время протекания процесса (Повышение информированности потенциальных посетителей ГБУК «БГЛМ» о планируемых мероприятиях)	дн.	16	9-12	11
2.	Количество посещений (за май 2026 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года)	чел.	1038	1500	2048
3.	Количество каналов для информирования посетителей	шт.	9	12	12
4.	Удовлетворенность посетителей	%	89	97	97

4. Ключевые события проекта

№	Этап	Начало	Конец	Дней
1.	Открытие проекта	03.03.2026	03.03.2026	1
2.	Диагностика процесса	04.03.2026	01.04.2026	29
3.	Утверждение плана мероприятий	27.03.2026	01.04.2026	6
4.	Реализация плана мероприятий	02.04.2026	28.05.2026	57
5.	Заккрытие проекта	29.05.2026	03.06.2026	6